

Gdańsk, 14.01.2013 r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-198/12/GR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę trzech domków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie Gmina Stężyca”

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Pytanie:

Zgodnie z zapisem w Rozdziale III SIWZ termin wyznaczony na wykonanie projektu wynosi 2 miesiące od daty podpisania Umowy, a termin zakończenia robót objętych przedmiotem zamówienia przypada na 30.04.2013 r.

Z uwagi na fakt, iż:

- a) termin składania ofert został wyznaczony na 14.01.2013 r.
- b) szacunkowy termin rozstrzygnięcia przetargu: 21.01.2013 r.
- c) zgodnie z art. 94 pkt 1 Ustawy PZP podpisanie Umowy na realizację zadania może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, szacunkowy termin podpisania Umowy to 28.01.2013 r.
- d) szacunkowy termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu wynosi 3 tygodnie, tj. do dnia 18.02.2013 r.
- e) w terminie do 7 dni po odbiorze projektu Wykonawca musi sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlano-montażowych wraz z terminami realizacji, termin przypada na 25.02.2013 r.
- f) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu Wykonawca musi wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę, na które oczekuje się średnio 6 tygodni, tj. do

08.04.2013 r. Termin ten ulegnie przedłużeniu w przypadku gdy Organ wydający pozwolenie na budowę wystąpi do Wykonawcy o dokonanie uzgodnień środowiskowych. Czas oczekiwania na wydanie takiej decyzji wynosi około 3 miesiące.

- g) Zgodnie z §11 Projektu Umowy rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów w Dzienniku Budowy zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. W świetle powyższego, zachowując termin wyznaczony przez Zamawiającego na zakończenie robót, gotowość do odbioru Wykonawca powinien zgłosić najpóźniej 14.04.2013 r.

Zgodnie z powyższymi założeniami, na budowę trzech domków letniskowych pozostaje Wykonawcy 8 dni, co jest niemożliwe do wykonania.


W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania co najmniej do dnia 31.07.2013 r.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w BZP dnia 09.01.2013 r., informacją o zmianach w SIWZ umieszczoną na stronie internetowej UG oraz zmianami w SIWZ, termin zakończenia prac przesunięto na 31.05.2013 r.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna być sporządzona na etapie rozpoczęcia prac projektowych z zapytaniem o konieczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z poważaniem,


Z-ca KANU
ds. Inwestycji / Remontów
mgr inż. Andrzej Łoś